

232/2012 kart. znak ASu 5

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 16051/2012

Uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

- 1. Zhotoviteľ:**
- | | |
|-------------------|----------------------------------|
| Názov firmy: | DIMI max, s.r.o. |
| Sídlo firmy:: | 1. Mája 22, 953 01 Zlaté Moravce |
| Zastúpený: | Miloš Šedík, konateľ spoločnosti |
| Bankové spojenie: | Slovenská sporiteľňa, a. s. |
| Číslo účtu: | 023683308/0900 |
| IČO: | 36550302 |
| IČ DPH: | SK 2021696512 |
| Tel. spojenie: | 0905 646 898 |
| Fax: | 037/6422 101 |
| e- mail: | dimimax@mail.t-com.sk |
- zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro,
vložka číslo: 13583/N

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

- 2. Objednávateľ:**
- | | |
|-------------------|---------------------------------|
| Názov firmy: | Obec Mankovce |
| Sídlo firmy: | Mankovce |
| Zastúpený: | Jaroslav Belúch - starosta obce |
| Bankové spojenie: | VÚB |
| Číslo účtu: | 27228162/200 |
| IČO: | 308244 |
| DIČ: | 2021037942 |
| Tel. spojenie: | 037 6347221 |
| Fax: | 037 6347268 |
| e- mail: | mankovce@centrum.sk |

(ďalej ako „objednávateľ“)

uzatvárajú tento dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 16051/2012.

Pôvodný článok II. Predmet zmluvy v znení:

II.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa rekonštrukciu autobusových zastávok v obci Mankovce. Predmetom diela je vykonanie prác v zmysle priloženého rozpočtu:

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí potrebné množstvo kvalifikovaných a technicky spôsobilých pracovníkov a zabezpečí techniku na vykonanie prác na riadne a včasné splnenie diela podľa tejto zmluvy.

sa nahrádza novým textom. Nové znenie článku II. Predmet zmluvy:

Predmet zmluvy

1.a) Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa rekonštrukciu autobusových zastávok v obci Mankovce. Predmetom diela je vykonanie prác a dodávka materiálu v zmysle priloženého rozpočtu zo dňa 16.03.2012.

1.b) Predmetom zmluvy je ďalej vykonanie prác a dodávka materiálu v zmysle priloženého rozpočtu zo dňa 29.05.2012.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí potrebné množstvo kvalifikovaných a technicky spôsobilých pracovníkov a zabezpečí techniku na vykonanie prác na riadne a včasné splnenie diela podľa tejto zmluvy.

Pôvodný článok VII. Cena diela v znení:

VII. Cena diela

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy s rozsahu čl. II. je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov a ponuky zhotoviteľa vo výške **7 659,76- EUR vrátane DPH (slovom: sedemtisícšesťstopet’desiatdeväť EUR sedemdesiatšesť centov)**.
2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela podľa faktúry vystavenej zhotoviteľom do 5 dní po odovzdaní diela so splatnosťou 30 dní odo dňa vystavenia faktúry, a to bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa.

sa nahrádza novým textom. Nové znenie článku VII. Cena diela:

VII. Cena diela

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. odsek 1 písmeno a) je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov a ponuky zhotoviteľa vo výške **7 659,76- EUR vrátane DPH (slovom: sedemtisícšesťstopet’desiatdeväť EUR sedemdesiatšesť centov)**.
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. odsek 1 písmeno b) je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov a ponuky zhotoviteľa vo výške **768,19- EUR vrátane DPH (slovom: sedemstošesťdesiatosem EUR devätnásť centov)**.
2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela podľa faktúry vystavenej zhotoviteľom do 5 dní po odovzdaní diela so splatnosťou 30 dní odo dňa vystavenia faktúry, a to bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa.


Tento dodatok č.1 bol vyhotovený vo dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží jeden. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.


V Zlatých Moravciach, dňa 30.05.2012

V MANKOVCIACH, 5.06.2012


DIMI max, s.r.o.
1. Mája 22, Zlaté Moravce 953 00
IČO: 3655 03 02, DIČ: 2021696512
IČ DPH: SK2021696512
Oddiel Sro, vl.č.: 13583/N

DIMI max s.r.o.
Miloš Šedík, konateľ spoločnosti
Zhotoviteľ




Obec Mankovce
Jaroslav Belúch - starosta obce
Objednávateľ

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Obec Mankovce	JKSO	
Názov objektu	Rekonštrukcia autobusovej zástavky pri potoku zmeny	EČO	
		Miesto	Mankovce
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Mankovce		
Projektant			
Zhotoviteľ	DIMI max, s.r.o., 1. mája 22, Zlaté Moravce 953 01	36550302	SK2021696522
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	DIMI max, s.r.o. Zlaté Moravce	29.5.2012	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
					0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas	13	Zariad. staveniska	
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava	
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy	
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy	
5	"M" Dodávky			17	Ostatné	
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	
Projektant				D Celkové náklady		
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22	640,16
Pečiatka				24	DPH 20,00 % z 640,16	128,03
Objednávateľ				25	Cena s DPH (r. 23-24)	768,19
Dátum a podpis				E Prípochty a odpočty		
Zhotoviteľ				26	Dodávky zadávateľa	
Dátum a podpis				27	Kľzavá doložka	
				28	Zvýhodnenie +-	

O B E C N Ý Ú R A D
M a n k o v c e

DIMI max, s.r.o.

1. Mája 22, Zlaté Moravce 953 00

IČO: 3655 03 02, DIČ: 2021696512

Pečiatka DPH: SK2021696512

Oddiel Sro, v.č.: 13583/N

ROZPOČET

Stavba: Obec Mankovce

Objekt: Rekonštrukcia autobusovej zástavky pri potoku zmeny

Objednávateľ: Obec Mankovce

Zhotoviteľ: DIMI max, s.r.o. Zlaté Moravce

DIMI max, s.r.o.

1. Mája 22, Zlaté Moravce 953 00
IČO: 3655 03 02, DIČ: 2021696512
IČ DPH: SK2021696512
Oddiel Sro, vl.č.: 13583/N

JKSO:

EČO:

Spracoval: DIMI max, s.r.o. Zlaté Moravce

Dátum: 29.05.2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
2		Betón na zástavku pod dlažbu, kde bude zachádzať autobus cca 35m2				364,357
5	275313521	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 12/15	m3	3,500	104,102	364,357
5		Zväčšenie plochy zástavky o 8m2				205,800
6	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2	8,000	2,355	18,840
7	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	8,000	5,810	46,480
8	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	8,000	4,760	38,080
9	5922912300	PREMAC UNI - EK sivá 6 cm	m2	8,000	12,800	102,400
		Nahradenie dlažby 8cm miesto 6cm na mieste kde bude zachádzať autobus				70,000
		cenový rozdiel	m2	35,000	2,000	70,000
		Celkom				640,157

DIMI max, s.r.o.

1. Mája 22, Zlaté Moravce 953 00
IČO: 3655 03 02, DIČ: 2021696512
IČ DPH: SK2021696512
Oddiel Sro, vl.č.: 13583/N