

DODATOK č.6.
k Zmluve na stavebné dielo č.09/96 zo dňa 01.02.1996.
uzavretej v zmysle Obchodného zákonníka
č.513/91 Zb. § 536-565

ČLÁNOK I.
Zmluvné strany

1. Objednávateľ :

Obec Mankovce, 951 91 Mankovce

Zastúpenie : Jaroslav Belúch, starosta obce

Bankové spojenie : VÚB Zlaté Moravce

Číslo účtu : 27428 162 0200

IČO : 308 242

Tel. : 037 634 7221

Fax : 037 634 7268

e mail : mankovce@centrum.sk

2. Zhotoviteľ :

Stanislav Orovnický VODOSTAV, Hviezdoslavova 4, 953 01 Zlaté Moravce

Zastúpenie : Stanislav Orovnický, majiteľ firmy VODOSTAV

Živnostenský register č.407-317

Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa a.s. pobočka Zlaté Moravce

Číslo účtu : 31269715 0900

IČO : 17685541

IČ DPH : SK1020411898

Tel.Fax : 037 6 422 966

Tel.Fax : 037 63 236 55

e mail : info@vodostavzm.sk

Názov diela : Mankovce kanalizácia + ČOV

ČLÁNOK II.
Druh zhotoveného diela

2. Predmetom obstarávania je realizácia diela Mankovce kanalizácia + ČOV podľa PD.

Na dielo Mankovce kanalizácia + ČOV **ostáva zrealizovať** ku dňu podpísania tohto Dodatku č.6. nasledovné :

- Stoková sieť splašková
 - Stoka A PVC D300 279,00m
 - Stoka B PVC D300 221,24m
 - Stoka B-1 PVC D300 0,00m
 - Stoka A-3 PVC D300 80,00m
 - SPOLU 580,24m**
- Kanalizačné prípojky PVC D160 **528m**

- Stoková sieť splašková, navýšenie ceny vplyvom objektivizácie cien podľa Cenových správ Štatistického cenového úradu SR 2012/III -2017/I Miestne potrubné a káblové rozvody index 1,073, t.j. $152.865,98 \times 1,073 = 164.025,20$ EUR bez DPH
- Kanalizačné prípojky, navýšenie ceny vplyvom objektivizácie cien podľa Cenových správ Štatistického cenového úradu SR 2012/III -2017/I Stavebníctvo celkom index 1,073, t.j. $70.104,14 \times 1,073 = 75.221,74$ EUR bez DPH
- Technologická časť ČOV 2.časť, navýšenie ceny vplyvom objektivizácie cien podľa Cenových správ Štatistického cenového úradu SR 2012/III -2017/I Stavebníctvo celkom index 1,065, t.j. $51.215,99 \times 1,065 = 54.545,03$ EUR bez DPH

ČLÁNOK III. Cena za dielo

1.

Prestavané náklady diela ku dňu podpísania Dodatku č.5. s DPH	556 032,33 €
Ostáva na diele prestavať	
Stoková sieť splašková PVC D300 580,24m	148 653,60 €
Kanalizačné prípojky PVC D160 528m	75 221,74 €
Technologická časť ČOV 2.časť	54 545,03 €
SPOLU bez DPH	278 420,37 €
DPH 20%	55 684,07 €
CELKOM s DPH	334 104,44 €
Celkové náklady diela s DPH	890 136,77 €

ČLÁNOK V. Termín zhotovenia diela

1. Ukončenie prác : 12/2020

Ostatné ustanovenia Zmluvy na stavebné dielo č.09/96 zostávajú nezmenené v platnosti. Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy, bol vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z toho 3 krát pre objednávateľa a 3 krát pre zhotoviteľa

V Mankovciach
dňa 19.09.2017

V Zlatých Moravciach
dňa 19.09.2017

.....
Objekt
Jaroslav
starosta