# Dodatok č.1

## k zmluve o dielo zo dňa 4.10.2019

uzavretej v súlade so znením § 536 a nasl. zákona č.513/ 1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 3 ods.3 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi zmluvnými stranami

I.
**Zmluvné strany**

**Objednávateľ:**

| | |
|---|---|
| Názov: | **Obec Pečenice** |
| Sídlo: | **Pečenice 64, 935 03 Pečenice** |
| Zastúpený: | **Štefan Valko, starosta obce** |
| IČO: | **00655902** |
| DIČ: | **2021041847** |

(ďalej len *„objednávateľ"*)

**Zhotoviteľ:**

| | |
|---|---|
| Názov: | **TOSTAV, s.r.o.,** |
| Sídlo: | **Bernolákova 12, 934 01 Levice** |
| Zastúpený: | **Ing. Peter Tošál, konateľ** |
| IČO: | **36547441** |
| IČ DPH: | **SK2020157601** |
| Bankové spojenie: | **IBAN: SK58 1111 0000 0014 3291 1005** |
| | **UNICREDIT BANK** |

(ďalej len *„zhotoviteľ"*)

**Mení sa článok IV. v bode 4.1.2**

IV.
**Čas zhotovenia**

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje :

4.1.1 nastúpiť na plnenie predmetu zmluvy do 60 dní od odovzdania staveniska v zmysle bodu 3.6 tejto zmluvy.

4.1.2 ukončiť práce v lehote do 31.12.2022.

**Ostatné články ostávajú bez zmeny.**

V PEČENICIACH, dňa 15. 12. 2021

V PEČENICIACH, dňa 15. 12. 2021

57601